
• STARTBIJEENKOMST
week 44, 2019

• START KOPERSGESPREKKEN
week 44, 2019

• DEADLINE EXTERNE OPTIES
week 49, 2019

• DEADLINE RUWBOUWOPTIES
week 07, 2020

• START BOUW
2e kwartaal 2020

• OPLEVERING
3e kwartaal 2021

• START VERKOOP
donderdag 4 juli  2019

• TOEWIJZING WONING
donderdag 18 juli 2019

• GESPREK MAKELAAR
vanaf 22 juli

• ONDERTEKEN KOOP-/AANNEEMOVEREENKOMST 
vanaf 10 augustus

• STARTBIJEENKOMST
week 51, 2019

• START KOPERSGESPREKKEN
week 02, 2020

• DEADLINE EXTERNE OPTIES
week 05, 2020

• DEADLINE RUWBOUWOPTIES
week 14, 2020

• START BOUW
3e kwartaal 2020

• OPLEVERING
1e kwartaal 2022

De bouw van verschillende blokken van The Hudsons volgt elkaar. Alle onderdelen van het casco worden na elkaar 
gemaakt en op de bouwplaats geleverd. Zo wordt het casco van blok 1 als eerste neergezet en volgen blok 2,3, 4 

en 5 daarna. Deze planning is een prognose. Hieraan kunnen geen rechten wordt ontleend. 
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BLOK 3 BLOK 4


