
• DEADLINE EXTERNE OPTIES
week 20, 2019

• DEADLINE RUWBOUWOPTIES
week 33, 2019

• START BOUW
3e kwartaal 2019

• OPLEVERING
2e kwartaal 2021

• START VERKOOP
dinsdag 19 februari

• TOEWIJZING WONING
vrijdag 1 maart

• GESPREK MAKELAAR
vanaf 4 maart

• ONDERTEKEN KOOP-/AANNEEMOVEREENKOMST 
vanaf 25 maart

• STARTBIJEENKOMST
16 april 2019

• START KOPERGESPREKKEN
vanaf 16 april 2019

• DEADLINE EXTERNE OPTIES
week 35, 2019

• DEADLINE RUWBOUWOPTIES
week 44, 2019

• START BOUW
1e kwartaal 2020

• OPLEVERING
3e kwartaal 2021

De bouw van verschillende blokken van The Hudsons volgt elkaar. Alle onderdelen van het casco worden na elkaar 
gemaakt en op de bouwplaats geleverd. Zo wordt het casco van blok 1 als eerste neergezet en volgt blok 2 daarna. 

Deze planning is een prognose. Hieraan kunnen geen rechten wordt ontleend. 
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BLOK 1 BLOK 2


