
• STARTBIJEENKOMST
week 13, 2020

• START KOPERSGESPREKKEN
week 13, 2020

• DEADLINE EXTERNE OPTIES
week 17, 2020

• DEADLINE RUWBOUWOPTIES
week 27, 2020

• START BOUW
4e kwartaal 2020

• OPLEVERING
1e kwartaal 2022

• START VERKOOP
donderdag 28 november  2019

• TOEWIJZING WONING
vrijdag 6 december 2019

• GESPREK MAKELAAR
vanaf 16 december 2019

• ONDERTEKEN KOOP-/AANNEEMOVEREENKOMST 
vanaf week 4 2020

De bouw van verschillende blokken van The Hudsons volgt elkaar. Alle onderdelen van het casco worden na elkaar 
gemaakt en op de bouwplaats geleverd. Zo wordt het casco van blok 1 als eerste neergezet en volgen blok 2,3, 4 

en 5 daarna. Deze planning is een prognose. Hieraan kunnen geen rechten wordt ontleend. 

THE HUDSONS
FASE 3

BLOK 5


